完全週休2日（土日）

週休2日確認シート

別紙（週休2日確認シート）

工事名：〇〇工事
工　期：令和〇〇年10月9日～令和〇〇年3月28日

毎月1回程度、休工の実績を記載した週休2日確認シートを工事監督員へ提出してください







凡例

〇 ： 休工予定日
◇ ： 休工予定だったが現場作業のあった日
● ： 休工日

（完全週休２日（土日）の振替について）
・完全週休２日（土日）は「土日に作業しなければならない場合」や「降雨、降雪等で作業予定日を休工とする場合」等, 受注者の責によらない場合のみ振替が可能。（振替前の日を休工日にカウントする。）
・降雨等で作業予定日を休工日とする場合は、前後の土曜日または日曜日への振替を工事監督員と協議して決定。
・やむを得ず土曜日または日曜日を休工日にできない場合は、事前に工事監督員との協議により、前後７日以内で振替を行うものとする。
・祝日は平日と同様に取扱い、原則として１週間のうち土曜日及び日曜日を休工としなければならない。（完全週休２日では、祝日の休工や受注者都合による休工は「休工日の実績」に　カウントしない）
・工事途中で、前後7日間以内の振替ができないなど、完全週休２日の実施が困難となった場合は、工事監督員と協議し４週８休に変更することとなる。
（４週８休の振替について）
・受注者都合による振替は振替え後の日を休工日にカウントする。発注者指示及び雨天等による振替は振替え前の日を休工日にカウントする。

完全週休2日

週休2日確認シート

別紙（週休2日確認シート）

工事名：〇〇工事
工　期：令和〇〇年〇〇月〇〇日～令和〇〇年〇〇月〇〇日

| 番号 | 項目 | 月 | | |

4週8休

週休２日確認シート

別紙（週休2日確認シート）

工事名：〇〇工事
工　期：令和〇〇年10月9日～令和〇〇年3月28日

毎月1回程度、休工の実績を記載した週休2日確認シートを工事監督員へ提出してください

番号	項目	10月	11月	備考
	工事着手前に提出した休工日	契約日：9日 工事着手日：17日 〇：18日、20日、22日、27日、29日	〇：3日、4日、10日、11日、17日、18日、22日、23日、25日	
①	○○による振替(受注者都合)	◇：21日 ●：20日	◇：4日 ●：6日	11月1日協議
	カウントする休工日	●：20日、21日、27日、29日	●：3日、6日、10日、11日、17日、18日、22日、23日、25日	
	実績	対象外（工事着手日より前は対象外） 達成	達成	

工事着手日:施工に先立って行う、調査・測量、現場事務所の設置等工事施工上必要な準備に関する業務に着手する日

対象期間15日、休工日4日、現場閉所率26.66%＜28.5%であるが、対象月の土日の日数以上を休工としているため達成

振替を行う場合は、事前に工事監督員と協議すること

番号	項目	12月	1月	備考
	工事着手前に提出した休工日	〇：2日、9日、16日、23日、29日、30日 年末年始休暇：29日～31日	〇：3日、6日、12日、13日、19日、20日、26日、27日 年末年始休暇：1日～3日	
②	○○による振替(受注者都合)	◇：9日 ●：14日		11月6日協議
③	○○による振替(受注者都合)		◇：12日 ●：9日	1月7日協議
④	降雨による振替		◇：26日 ●：24日	1月23日協議
	カウントする休工日	●：2日、9日、16日、23日、24日、30日	●：6日、13日、20日、27日、9日、24日	
	実績	達成	年末年始対象外 達成	

年末年始休暇

年末年始休暇と休工予定日が重なる場合は休工日としてカウント可
（夏季休暇、一時中止期間等も同様）

番号	項目	2月	3月	備考
	工事着手前に提出した休工日	〇：2日、3日、9日、10日、16日、17日、23日、24日	〇：2日、3日、10日、11日、17日、23日、24日 竣工日：28日	
⑤	○○による振替(受注者都合)	◇：9日 ●：11日		2月1日協議
⑥	○○による振替(発注者指示)		◇：10日 ●：14日	3月8日協議
	カウントする休工日	●：2日、3日、10日、11日、16日、17日、23日、24日	●：3日、10日、17日、23日、24日	
	実績	達成 対象外	達成 対象外	月単位の4週8休達成

凡例
〇 ： 休工予定日
◇ ： 休工予定だったが現場作業のあった日
● ： 休工日

現場閉所率の算出：
◆月ごとの現場閉所率　10月　工事着手日から10月末までの土日数＝4日、10月の休工日=4日 → 4週8休以上達成
11月　対象期間：30日、休工日：9日　9日/30日=30.000%≧28.5% → 4週8休以上達成
12月　・・・・
1月　・・・・

※1 工事着手日や竣工日が月の途中になる場合は、
その月の対象期間の土日数を休工日としていれば4週8休扱いとする。
※2 月での土日数を休みにしている場合でも4週8休(28.5%)が達成できない場合は
(例:対象期間31日の内8日を休工→25.8%)その月での土日数を休工日としていれば
4週8休扱いとする。

（完全週休２日（土日）の振替について）
・完全週休２日（土日）は「土日に作業しなければならない場合」や「降雨、降雪等で作業予定日を休工とする場合」等，受注者の責によらない場合のみ振替が可能。（振替前の日を休工日にカウントする。）
・降雨等で作業予定日を休工日とする場合は前後の土曜日または日曜日への振替を工事監督員と協議して決定。
・やむを得ず土曜日または日曜日を休工日にできない場合は、事前に監督員との協議により、前後７日以内で振替を行うものとする。振替ができなかった場合は監督員と協議し４週８休に変更することとなる。
（４週８休の振替について）
・受注者都合による振替は振替え後の日を休工日にカウントする。発注者指示及び雨天等による振替は振替え前の日を休工日にカウントする。

4週8休

週休２日確認シート

別紙（週休2日確認シート）

工事名：〇〇工事
工　期：令和〇〇年〇〇月〇〇日～令和〇〇年〇〇月〇〇日

| 番号 | 項目 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |