資料6

第 10 次善通寺市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
策定スケジュール（案）

日程	内容
令和８年９月１７日（木）	第１回策定委員会 ・第 10 次計画の概要と本市の現状等 ・第９次計画の評価 ・アンケート調査結果報告 ・骨子案 ・今後のスケジュール
令和８年１１月２６日（木） ※予定	第２回策定委員会 ・計画素案 ・事業量推計、保険料算定
令和９年１月２１日（木） ※予定	第３回策定委員会 ・計画承認
令和９年１～２月	パブリックコメント実施
令和９年３月	計画書印刷・製本