善通寺市子ども・子育て支援事業計画第2期策定業務

工　程		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
現状把握作業	現行計画の進捗評価（資料作成）																																				
	子育て支援の現状把握・課題抽出																																				
	教育・保育提供区域設定の検討																																				
ニーズ量の算出・事業量の設定	事業見込量の算出																																				
	事業見込量検討・調整																																				
	確保方策の検討																																				
	目標事業量の設定																																				
計画素案等の作成	計画骨子の作成																																				
	計画骨子の検討・調整																																				
	計画書素案の作成																																				
	計画書素案の検討、調整																																				
	計画の進捗管理と評価方法の検討（資料作成）																																				
	計画書のレイアウト編集等																																				
	パブリックコメント支援																																				
ヒアリング調査の実施	施策課題・ニーズの把握分析																																				
	調査票作成																																				
	ヒアリングまたは調査																																				
	ヒアリングシートのとりまとめ																																				
子ども・子育て会議	子ども・子育て会議開催					★									★								★										★				
	会議資料作成、修正、確認等																																				
	会議への出席及び議事録作成																																				
	意見集約、計画案への反映																																				
成果品	計画書印刷・製本　200冊（1色、100頁程度）																																				
	電子データー式																																				