

【善通寺市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校の割合(市内10小中学校)

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	20%	100%	100%	100%	100%
アセスメントの実施有無	無	有	無	無	無

文部科学省が令和5年11月に実施した「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」に基づく簡易帯域測定の結果(速報値)を一定の仮定の下で推計すると、学校規模に応じた当面の推奨帯域を満たす学校は10校中1校

**2. 必要なネットワーク速度の確保
に向けたスケジュール**

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

文部科学省の「公立学校情報機器整備事業に係る各種計画の策定要領」等に記載の留意事項等を参考に、令和7年度に再度ネットワーク速度の測定を行い、必要なネットワーク速度が確保できているかどうかの精査を行い、必要なネットワーク速度が確保できていない学校についてネットワークアセスメントを実施し課題を特定する予定。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年度末までに、改善策を検討し、対象校における改善策を完了させる予定。