

# 調査・策定スケジュール(案)

※掲載しているスケジュールについては、現時点で想定されるイメージです。

主な項目	平成 25 年					平成 26 年												平成 27 年		
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>■基礎調査</b>																				
現状把握																				
関連計画の把握																				
<b>■ニーズ調査の実施</b>																				
ニーズ調査案の作成																				
ニーズ調査案の検討																				
調査票の印刷・製本																				
ニーズ調査の実施																				
集計・分析作業																				
報告書の作成																				
報告書の納品																				
<b>■見込み量の算出</b>																				
人口推計																				
事業量の見込み・検討																				
確保方策の検討																				
<b>■ヒアリングの実施</b>																				
庁内ヒアリング																				
団体等ヒアリング																				
<b>■計画の策定</b>																				
計画骨子案の作成																				
計画素案の作成																				
パブリックコメント																				
<b>■会議等</b>																				
子ども子育て支援会議																				

