
発注者指定型 受注者希望型

対象期間及び月単位の週休2日の補正係数を乗
じて積算

週休2日の補正係数を乗じず（補正無し単価に
よる）積算

入札公告及び特記仕様書に発注者指定型である
旨を記載

入札公告及び特記仕様書に受注者希望型である
旨を記載

入札・契約 入札・契約

完全週休２日と４週８休のいずれかを選択し工
事着手日までに週休2日を考慮した休工日が確
認できる工程表を作成し、監督職員と協議。

完全週休２日と４週８休のいずれかを選択し工
事着手日までに週休2日を考慮した休工日が確
認できる工程表を作成し、週休2日工事を実施
する旨、工事打合せ簿で提出。

工程表の受理 週休2日工事実施の適否の通知

施工計画書等で休工日として扱える作業につい
て記載し、監督員の承認を得ること。休工予定
日に作業を行う場合は報告。

施工計画書等で休工日として扱える作業につい
て記載し、監督員の承認を得ること。休工予定
日に作業を行う場合は報告。

休工日確保の状況を確認できる資料を提出
（週休2日確認シート等）

休工日確保の状況を確認できる資料を提出
（週休2日確認シート等）

対象期間内の現場閉所率を確認
（通期及び月単位）

対象期間内の現場閉所率を確認
（通期及び月単位）

4週8休以上（通期または月単位）を達成できな
ければ休工実績に応じて変更設計（減額補正）
を行う

4週8休以上（通期または月単位）を達成できて
いれば休工実績に応じて変更設計（増額補正）
を行う

竣工 竣工

明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られな
かった場合、成績評定に反映

明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られな
かった場合、成績評定に反映
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善通寺市週休２日工事（土木工事編）における手続きフロー

発
注
段
階

着
工
前

施
工
中

竣
工
時

発注者の手続き 受注者の手続き


