
善通寺市週休 2 日工事実施要領（土木工事編） 
 
（趣旨） 
第１条 この要領は、建設現場における現場閉所により週休 2 日を確保する完全週休 2 日

（土日）工事の推進に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（対象工事） 
第２条 対象工事は、善通寺市において発注する、土木工事積算基準により積算した全ての

工事とする。ただし、工事の施工条件等により対応が困難であるなど、週休２日に
取り組むことが適切でないと認められる工事は除く。 

 
（対象期間） 
第３条 対象期間は、工事着手日から竣工日までの期間とする。ただし、年末年始休暇の６

日間、夏季休暇の３日間、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止
している期間及び発注者が対象外としている期間は含まないものとする。 
 

（休工の定義） 
第４条 休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除 

き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所され
た状態をいう。 

 
（休工日の確保） 
第５条 休工日の確保は、次に掲げる内容とする。 

（１） 受注者は、原則として、第 3 条にて規定する対象期間において土曜日及び
日曜日を休工日としなければならない。 
ただし、災害時の緊急対応、品質管理・安全管理等のために継続して行わ
なければならない作業を行う場合は、この限りでない。 

（２） 受注者は、やむを得ず土曜日または日曜日を休工日にできない場合は、前
後 7 日以内の土曜日または日曜日以外の曜日に休工日の振替を行うことが
できる。 

（３） 受注者は、降雨、降雪等で作業予定日を休工日とする場合は前後の土曜日
または日曜日に振替を行うことができる。 

 
（入札公告等における記載） 
第６条 発注者は、入札公告及び特記仕様書に週休 2 日工事であることを記載するものと

する。 
 
（工事着手前の協議） 
第７条 受注者は、工事着手日までに、休工日が確認できるように施工計画書に記載すると 



ともに、その工程について工事監督員と協議しなければならない。 
 

（工事中標示板） 
第８条 受注者は、工事中標示板に週休 2 日工事である旨を記載するものとする。 

 
（工事完成時の実施状況報告） 
第９条 受注者は、工事完成時に休工日の確保の状況を確認できる資料を工事監督員に提

出しなければならない。 
 
（工事監督員の休日確保の取組み） 
第１０条 発注者は緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日の作業が生じるような指示  

を行ってはならない。 
 
（工事成績評定） 
第１１条 受注者に明らかに週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、工事成績

評定で評価する。 
 
 
 
附則 この要領は、令和６年７月 1 日から施行する。 
附則 この要領は、令和７年７月 1 日から施行する。 
附則 この要領は、令和８年１０月 1 日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


